CRONOGRAMA PROJETO HEALTH CONNECT

FASE	FASES DO PROJETO	π							T2				T4				
OFMANIA DO DDO JETO:		JAN	FEV			MAR		ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		NOV	
	SEMANA DO PROJETO:		3 10 17 24	31 7 14 21 28	7	14	21	28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10	17 24 31	
1	Elaboração e início do projeto	- Elaboração da ideia do projeto			Elaboração da ideia do pro	ojeto											
		- Avaliação do plano				Avaliação do plano											
		- Início					Início										
2	Definição e plano do projeto	- Definição de escopo						Definição de escopo e n	neta								
		- Orçamento de custos							Orçamento								
		- Programação da divisão do trabalho					Programação da divisão do traba	lho									
		- Gráfico de Gantt							Gráfico de Gantt								F
		- Plano de comunicação							Plano de comunicação								I M
		- Planejamento de recursos						Planejamento de recurs	08								IVI
		- Estudo de público-alvo						Estudo de público-alvo									D O
		- Gerenciamento de riscos							Gerenciamento de riscos								Ĭ
3	Lançamento e execução do projeto	- Status e controle									Status e						P R
		- KPIs									KPl's						0
		- Qualidade									Qualidad	ie					J E
		- Previsões									Previsõe						T O
4	Controle e desempenho do projeto	- Alcance do objetivo											e do objetivo				U
		- Resultados de qualidade										Resulta	ados de qualidade				
		- Controle de custo e esforço											Controle de custo e esfo	ço			
		- Desempenho											Desempenho				
5	Fechamento do projeto	- Avaliação postmortem													Avaliação postmortem		
		- Lista de verificação do projeto													Lista de verificação		
		- Relatório													Relatórios		